



パートナーサイトマニュアル

#07

## 工程表編

[ずいば](#)  
[山下くん](#)
42
28
[受注](#)
[見積り](#)
[実績](#)
[請求作成](#)
[請求書](#)
[共有フォルダ](#)
[工程表](#)


有限会社デフォルト工務店 札幌営業所 ▼
 105




建築 太郎（株式会社すご山建設） ▼

有限会社デフォルト工務店 札幌営業所





# 1-1 工程表確認



「工程表」をクリックすると、自社が登録されている物件を一覧表示できます。

すごいよ  
山下くん

42  
受注

28  
見積り

実績

請求作成

請求書

共有フォルダ

工程表

105  
i

メッセージ

通知

建築 太郎（すご山建設株式会社）

有限会社デフォルト工務店 札幌営業所

担当物件工程表

▼ 検索条件

物件名称

期間  ~

検索

作業


物件

週

月

Excel出力

物件名称	2025年						2026年						
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
佐藤 愛理郎	2025/6/2-10/24												
木村 優紀佳郎	2025/7/3-11/10												
加藤 太郎佳郎		2025/7/17-11/30											
田中 花子佳郎		2025/7/26-12/27											
工藤 伸一佳郎		2025/8/6-11/29											
佐々木 真吾佳郎			2025/10/6-2026/2/27										



## 1-2 工程表確認



「作業」をクリックすると、自社が登録している作業（工事）の一覧が表示されます。  
担当工事の確認や管理に便利です。

すごい山下くん

42

28

受注 見積り 実績 請求作成 請求書 共有フォルダ 工程表

有限会社デフォルト工務店 札幌営業所

105

?

💬

📢

👤 建築 太郎（株式会社すご山総合商事）

有限会社デフォルト工務店 札幌営業所

作業工程表

▼ 検索条件

物件名称

期間 2025/07/29 ~ 2026/07/29

検索


作業 物件

日 週 月

Excel出力

作業	9月	10月																															
	16 (火)	17 (水)	18 (木)	19 (金)	20 (土)	21 (日)	22 (月)	23 (火)	24 (水)	25 (木)	26 (金)	27 (土)	28 (日)	29 (月)	30 (火)	1 (水)	2 (木)	3 (金)	4 (土)	5 (日)	6 (月)	7 (火)	8 (水)	9 (木)	10 (金)	11 (土)	12 (日)	13 (月)	14 (火)	15 (水)	16 (木)	17 (金)	18 (土)
佐藤 愛様部 外壁工事																																	
木村 優紀様 外壁工事																																	
加藤 太郎様部 外壁工事																																	
田中 花子様部 外壁工事																																	
工藤 新一様部 外壁工事																																	
佐々木 真吾 外壁工事																																	





## 1-3 工程表確認

作業名または物件名をクリックすると、その物件の全工程表を表示できます。



すくい山  
山下くん

42 28

受注 見積り 実績 請求作成 請求書 共有フォルダ 工程表

有限会社デフォルト工務店 札幌営業所

105

建築 太郎 (株式会社すこ山総合商事)

有限会社デフォルト工務店 札幌営業所

作業工程表

▼ 検索条件

物件名称

作業 物件

作業

物件名称

期間 2025/07/29 ~ 2026/07/29

検索

週 月


Excel出力

物件名称	2025年						2026年						
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
佐藤 愛様部 外壁工事	2025/6/2-10/24												
木村 優紀様 外壁工事	2025/7/3-11/10												
加藤 太郎様部 外壁工事		2025/7/17-11/30											
田中 花子様部 外壁工事		2025/7/26-12/27											
工藤 新一様部 外壁工事		2025/8/6-11/29											
佐々木 真吾 外壁工事			2025/10/6-2026/2/27										



各物件の詳細なスケジュールや他の工事内容も確認可能です。  
また、自社担当の工期は青くハイライトされています。※皆様から編集は不可となっています

Copyright © FUTURE LINK All Rights Reserved.



# 1-5 工程表確認

また、各ページには「; 出力」があります。  
必要に応じてご活用ください。

